BRIEFPILOT AI

BACKLOG

Réservations à Évry

Permettre la réservation des créneaux disponibles.

Backlog · Version 2 · Cahier des charges source v2 · Brouillon
Date de référence : 21 octobre 2026

Document de travail · Validation client requise

Préparé avec BriefPilot AI
Les hypothèses et informations manquantes restent à confirmer.

Sommaire

Liens vers les sections du document.

- Backlog
  - Résumé du projet
  - Phases
  - Épics
  - User stories
  - Tâches techniques

BACKLOG

Version : 2

Date de référence (UTC) : 2026-10-21T11:00:00.000Z

Cahier des charges source : version 2

Brouillon — hypothèses et informations à confirmer.

Résumé du projet

Permettre la réservation des créneaux disponibles.

Périmètre : Gestion et consultation des disponibilités ; réservation sans paiement.

Hypothèses techniques

- Stack et architecture à confirmer après examen du repository.

Informations manquantes

- Budget
- Délais

Phases

Phase	Objectif
Foundation	Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client.
MVP	Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client.

Phase	Objectif
V1	Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client.
Future	Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client. Objectif de livraison détaillé et à confirmer avec le client.

Épics

E-001 — Gestion des disponibilités

Le gestionnaire configure les créneaux disponibles.

Priorité	Phase	Classification	Dépendances
P0	MVP	Confirmé	Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

User stories

S-001 — Modifier une disponibilité

En tant que gestionnaire, je souhaite modifier les créneaux afin de proposer uniquement les disponibilités réelles.

Épic : E-001 · Rôle : Gestionnaire du restaurant · Priorité : P0 · Confirmé

Valeur métier : Éviter les réservations impossibles.

Dépendances : Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Un créneau indisponible ne peut pas être réservé.

Tâches techniques

Les efforts sont indicatifs, à confirmer après examen du repository. Ils ne constituent ni un devis ni un engagement contractuel. Les fichiers suggérés sont hypothétiques.

T-001 — Prévenir les conflits de créneaux

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-002 — Tester les conflits concurrents

Vérifier que deux demandes concurrentes ne peuvent pas réserver le même créneau.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
qa	P1	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-001

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- tests/availability.integration.test.ts

T-LONG-0 — Tâche documentaire 1

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-1 — Tâche documentaire 2

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-0

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-2 — Tâche documentaire 3

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-1

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-3 — Tâche documentaire 4

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-2

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-4 — Tâche documentaire 5

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-3

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-5 — Tâche documentaire 6

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-4

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-6 — Tâche documentaire 7

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-5

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-7 — Tâche documentaire 8

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-6

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-8 — Tâche documentaire 9

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-7

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-9 — Tâche documentaire 10

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-8

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-10 — Tâche documentaire 11

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-9

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-11 — Tâche documentaire 12

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-10

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-12 — Tâche documentaire 13

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-11

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-LONG-13 — Tâche documentaire 14

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-LONG-12

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts