BRIEFPILOT AI

DOSSIER PROJET

Réservations à Évry

Plateforme de réservation pour le restaurant.

Cahier des charges v1 · Backlog v1
Date de référence : 20 octobre 2026

Document de travail · Validation client requise

Préparé avec BriefPilot AI
Les hypothèses et informations manquantes restent à confirmer.

Sommaire

Liens vers les sections du document.

- Cahier des charges
  - 01. Présentation générale
  - 02. Objectifs
  - 03. Utilisateurs cibles
  - 04. Périmètre du projet
  - 05. Fonctionnalités
  - 06. Pages et écrans
  - 07. Parcours utilisateurs
  - 08. Rôles et permissions
  - 09. Contenus nécessaires
  - 10. Intégrations
  - 11. Contraintes techniques et sécurité
  - 12. Exigences non fonctionnelles
  - 13. Sujets réglementaires à vérifier
  - 14. Budget et planning
  - 15. Risques
  - 16. Informations manquantes
  - 17. Critères de validation
- Backlog
  - Résumé du projet
  - Phases
  - Épics
  - User stories
  - Tâches techniques
- Conclusion documentaire

CAHIER DES CHARGES

Version : 1

Date de référence (UTC) : 2026-10-20T10:00:00Z

Projet : Réservations à Évry

Type : Site vitrine

Ce document reprend la version enregistrée. Une relecture avec le client reste nécessaire.

Brouillon — informations à compléter.

01. Présentation générale

- Confirmé : Le restaurant souhaite organiser ses réservations.
- Confirmé : Plateforme de réservation pour le restaurant.
- Confirmé : Éviter les réservations de créneaux indisponibles.

02. Objectifs

- Confirmé : Permettre aux clients de réserver un créneau disponible.

03. Utilisateurs cibles

- Confirmé : Clients et gestionnaire du restaurant.

04. Périmètre du projet

Inclus

- Confirmé : Réservation et gestion des disponibilités.

Exclus

À définir.

Hypothèses

À définir.

Limites

- Recommandé : Périmètre à confirmer avec le client.

05. Fonctionnalités

F-001 — Gestion des disponibilités

- Confirmé : Le gestionnaire déclare les créneaux ouverts à la réservation.

Priorité : MUST · Acteur : Gestionnaire du restaurant · Complexité : unknown

Règles métier :

- Confirmé : Un créneau indisponible ne peut pas être réservé.

Critères d’acceptation :

- Confirmé : Un client ne peut choisir qu’un créneau disponible.

Dépendances : Aucune déclarée

06. Pages et écrans

Réserver

- Confirmé : Choisir un créneau disponible.

Objectif :

- Confirmé : Réserver une table.

Utilisateurs : Client

Contenus :

- Confirmé : Horaires et coordonnées du restaurant.

Composants :

- Confirmé : Liste des créneaux disponibles.

Interactions :

- Confirmé : Choisir un créneau puis confirmer la réservation.

07. Parcours utilisateurs

Réserver une table (Confirmé)

- Confirmé : Choisir un créneau disponible.
- Confirmé : Confirmer sa réservation.

Résultat :

- Confirmé : La réservation est enregistrée.

08. Rôles et permissions

Gestionnaire (Confirmé)

Permissions :

- Confirmé : Modifier les disponibilités.

Restrictions :

À définir.

09. Contenus nécessaires

- Confirmé : Horaires et coordonnées du restaurant.

10. Intégrations

À définir.

11. Contraintes techniques et sécurité

- Recommandé : Vérifier la protection des données de réservation.

12. Exigences non fonctionnelles

- Recommandé : Vérifier la lisibilité de la réservation sur mobile.

13. Sujets réglementaires à vérifier

- Recommandé : Faire vérifier les règles applicables aux données personnelles.

14. Budget et planning

- À préciser : À définir

Échéances

- À préciser : À définir

Livraison

À définir.

Hypothèses

À définir.

15. Risques

- Hypothèse : Le budget et le délai ne sont pas renseignés.

16. Informations manquantes

- budget (high) : Budget non communiqué — Question : Quel budget prévoyez-vous ?
- timeline (high) : Date de livraison non communiquée — Question : Quelle échéance souhaitez-vous ?

17. Critères de validation

- Recommandé : Le client valide les parcours de réservation.

BACKLOG

Version : 1

Date de référence (UTC) : 2026-10-20T11:00:00.000Z

Cahier des charges source : version 1

Brouillon — hypothèses et informations à confirmer.

Résumé du projet

Permettre la réservation des créneaux disponibles.

Périmètre : Gestion et consultation des disponibilités ; réservation sans paiement.

Hypothèses techniques

- Stack et architecture à confirmer après examen du repository.

Informations manquantes

- Budget
- Délais

Phases

Phase	Objectif
Foundation	Confirmer la stack et les conventions.
MVP	Gérer les disponibilités et prévenir les conflits.
V1	Améliorations à confirmer avec le client.
Future	Évolutions hors du périmètre confirmé.

Épics

E-001 — Gestion des disponibilités

Le gestionnaire configure les créneaux disponibles.

Priorité	Phase	Classification	Dépendances
P0	MVP	Confirmé	Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

User stories

S-001 — Modifier une disponibilité

En tant que gestionnaire, je souhaite modifier les créneaux afin de proposer uniquement les disponibilités réelles.

Épic : E-001 · Rôle : Gestionnaire du restaurant · Priorité : P0 · Confirmé

Valeur métier : Éviter les réservations impossibles.

Dépendances : Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Un créneau indisponible ne peut pas être réservé.

Tâches techniques

Les efforts sont indicatifs, à confirmer après examen du repository. Ils ne constituent ni un devis ni un engagement contractuel. Les fichiers suggérés sont hypothétiques.

T-001 — Prévenir les conflits de créneaux

Définir la contrainte empêchant deux réservations incompatibles sur un créneau. Confirmer le stockage existant avant implémentation.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
backend	P0	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : Aucune

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- src/server/services/availability.ts

T-002 — Tester les conflits concurrents

Vérifier que deux demandes concurrentes ne peuvent pas réserver le même créneau.

Rôle	Priorité	Complexité	Effort indicatif
qa	P1	S	À estimer

Confirmé · Épic : E-001 · Story : S-001

Justification de l’estimation : Effort indicatif à préciser après inspection du stockage et des conventions.

Dépendances : T-001

Fonctionnalités sources : F-001

Critères d’acceptation

- Une seule réservation réussit pour un créneau concurrent.

Tests attendus

- Tester deux requêtes simultanées sur le même créneau.

Contraintes

- Respecter les règles du repository et confirmer la stack.

Risques

- La stratégie dépend du stockage retenu.

Fichiers suggérés à vérifier

- tests/availability.integration.test.ts

Conclusion documentaire

Ce dossier rassemble les versions indiquées en couverture. Les efforts du backlog sont indicatifs et ne constituent pas un engagement contractuel. Les hypothèses, risques et informations manquantes nécessitent une validation avec le client et l’équipe.